



Verano 2025

## Tráfico avisa de afecciones por obras en varias carreteras de la Comunidad de Madrid durante los próximos meses

- La M-50 sufrirá cortes y desvíos en varios puntos durante este verano por trabajos de rehabilitación y asfaltado del firme entre los pk 55 y 46, así como de impermeabilización de la estructura sobre los ríos Jarama y Manzanares.
- También se llevará a cabo la ampliación del ramal de acceso desde M-40 km 20,5 creciente a la autovía A-4 creciente (Orcasur), entre el punto kilométrico 20,5 y el 21,3, durante los meses de julio y agosto.
- Además, se procederá al corte del carril derecho sentido creciente de la A-42 entre los puntos kilométricos 7,6 y 8,2 por obras del Canal de Isabel II del 7 al 28 de julio y continuarán las obras de construcción del tercer carril de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo.

27 de junio de 2025.- Los meses de verano son los elegidos en muchas ocasiones para llevar a cabo obras de mejora en diferentes infraestructuras con el fin de reducir al mínimo el número de personas que puedan verse afectadas por ellas.

Este verano no será una excepción en este sentido ya que se iniciarán varias obras y se continuarán algunas que ya están en marcha y que afectan a la circulación de varias carreteras de la Comunidad de Madrid

### PUESTA A PUNTO INTENSIVA DE LA M-50


El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMOS), a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt) está llevando a cabo desde el pasado verano trabajos de rehabilitación del firme en diferentes tramos de la M-50 y a lo largo de este verano tiene previsto

realizar otra fase intensiva de obras para su puesta a punto, dentro de la cual se incluyen la rehabilitación de los firmes de hormigón de la calzada decreciente del Eje Culebro y la impermeabilización de los tableros de las estructuras del tronco de la autovía.

→ **Eje Culebro:**

Entre el 1 de julio y el 31 de agosto se realizarán cortes en la calzada decreciente (la que transcurre en sentido M-409 hacia la A-4) habilitando un carril en doble sentido de circulación por la calzada sentido creciente para el paso de los vehículos según la siguiente planificación:

FASE	Pk inicial	Pk final	Duración	Inicio	Fin	Afecciones
1	55+000	53+450	20 días	01/07/2025	20/07/2025	Accesos desde M-409 y M-407 sentido A-4 Córdoba
2.1	53+700	49+860	10 días	21/07/2025	31/07/2025	Accesos desde Fuenlabrada y Getafe sentido A-4 Córdoba
2.2	49+860	48+900	10 días	01/08/2025	10/08/2025	
3	48+900	46+000	20 días	11/08/2025	31/08/2025	Accesos desde R-4 Sentido Córdoba



→ **Impermeabilización de estructuras M-50:**

Para la impermeabilización de los tableros de las estructuras del tronco de la M-50 comprendido entre la A-2 y la A-4 que comienzan el lunes 23 de junio se han previsto los siguientes desvíos:

FASE	Pk inicial	Pk final	Duración	Inicio	fin	Afecciones
1	23+400	26+400	37 días	23/06/2025	31/07/2025	Calzada Creciente M-50. Desvío señalado por M-45
2	38+600	40+000	30 días	30/06/2025	31/07/2025	Calzada Creciente M-50. Reducción a 1 carril.
3	40+000	38+600	30 días	01/08/2025	31/08/2025	Calzada Decreciente M-50. Reducción a 1 carril.
4	26+400	23+400	22 días	08/08/2025	31/08/2025	Calzada Decreciente M-50. Reducción a 1 carril.

**S**

Durante las fases 1 y la 4 se llevarán a cabo trabajos de impermeabilización de la estructura de la M-50 sobre el río Jarama, entre los km 23,400 y 26,400 en ambos sentidos y, durante las fases 2 y 3, la impermeabilización de la estructura de dicha autovía sobre el río Manzanares (túneles de Perales) del km 38,600 al 40,000 en ambos sentidos.



Durante las obras se señalarán convenientemente los desvíos alternativos y, dada la gran intensidad de tráfico que soporta, se recomienda utilizar las vías de circulación alternativas (M-45, M-40) para acceder a las otras vías a las que no se podrá acceder desde la M-50 (A-4 y A-42) evitando en la medida de lo posible la circulación por los tramos afectados.

## OTRAS OBRAS

Además, también se producirán cortes en otros puntos:

- **Ampliación del ramal de acceso desde M-40 km 20,5 creciente a la autovía A-4 creciente (Orcasur):**  
Entre el punto kilométrico 20,5 y el 21,3, durante los meses de julio y agosto.



- **Corte del carril derecho sentido creciente de la A-42.**  
Entre los puntos kilométricos 7,6 y 8,2 se llevarán a cabo obras del Canal de Isabel II para canalización por cambio de tubería de abastecimiento al polígono industrial de Parla, del 7 al 28 de julio.
- **Obras de construcción del tercer carril de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo.**  
Desde el pasado mes de abril y con una duración estimada de 24 meses, el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 22.5 y 26 (tramo comprendido entre Tres cantos y Colmenar Viejo) se encontrará en zona de obras por ampliación de la calzada en ambos sentidos con desvíos provisionales y cortes de carril puntuales, así como el carril bici que discurre en paralelo a la carretera que también sufrirá desvíos provisionales.



Tanto los cortes como los desvíos alternativos o las posibles retenciones que se produzcan en las obras planificadas, serán convenientemente informadas a través de los paneles de mensaje variable ubicados en los tramos afectados y en sus áreas de influencia; en las conexiones que las distintas emisoras de radio y televisiones realizan con el servicio de información del tráfico; a través de twitter (@InformaciónDGT y @DGTes) o en el teléfono 011.

