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1 Introducción 

1.1 Objetivo 

El presente documento tiene como objetivo describir el procedimiento de gestión de los 

desarrollos SW de la Gerencia de Informática con las herramientas que se han definido para tal efecto. 

No se describirá el manejo de las herramientas en sí, que podrá consultarse en los manuales 

correspondientes, sino sólo las acciones a realizar para el correcto registro de los proyectos y su 

posterior control. 

1.2 Audiencia 

Este documento va dirigido a todo el personal interno y externo de la Gerencia de Informática 

de la DGT que esté relacionado con los proyectos de desarrollo correctivo y evolutivo.  

1.3 Glosario 

Los términos y acrónimos que se utilizan en este documento y en el resto de documentos de la 

guía se encuentran recogidos por orden alfabético en el Anexo 30. Glosario con el objetivo de facilitar 

su lectura y comprensión 

1.4 Estructura del documento 

Este documento está distribuido en 4 capítulos, con los siguientes contenidos: 

 Capítulo 1: Introducción 

 Capítulo 2: Gestión de evolutivos y adaptativos 

 Capítulo 3: Gestión de correctivos y preventivos 

 Capítulo 4: ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en el uso de las herramientas 
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2 Gestión de evolutivos y adaptativos 

La gestión de los desarrollos de tipo evolutivo o adaptativo se realiza en la herramienta de Jira. 

En este apartado se describe el procedimiento para registrar correctamente dicha gestión, sin entrar en 

la descripción del uso de la herramienta, que puede consultarse en el manual de usuario del fabricante 

(Jira Software Server 8.12 documentation). Por otro lado, existe documentación complementaria a este 

anexo que puede consultarse en el espacio de Confluence de la Subdirección Adjunta de Desarrollo  

2.1 Gestión de la demanda 

En el caso de contratos abiertos, las necesidades a implementar vienen definidas por el 

Proceso de Gestión de la Demanda, que es gestionado en base a las solicitudes planteadas por los 

usuarios de las aplicaciones o las detectadas por la propia GI. La herramienta utilizada para esta 

gestión también es Jira (“Proceso de Gestión de la Demanda GI-DGT.pdf”), no siendo objeto del 

presente documento describir dicho proceso, pero sí nombrarlo como origen de las distintas tareas que 

se irán creando en Jira en base a las necesidades identificadas. Para los contratos cerrados, el alcance 

vendrá definido en los propios pliegos, así como en los acuerdos alcanzados durante el arranque del 

proyecto. 

A partir de esas necesidades (tarjetas de Jira de tipo “Necesidad” en el proyecto “Gestión de la 

Demanda”), se deberán crear las tareas que correspondan en el/los proyectos de JIRA de desarrollo 

para iniciar su planificación. Se deberán, además, asociar estas tareas a la tarjeta de necesidad 

(demanda), haciendo uso de la relación de enlace “Es demanda de” o “Pertenece a la demanda”. 

2.2 Planificación de iteraciones y épicas 

A lo largo del proyecto, será necesario identificar la iteración en la que nos encontramos, 

entendiendo como iteración, según viene definido en la Guía de Desarrollo, un “periodo de tiempo 

definido en los que los equipos de desarrollo realizarán entregas dando respuesta a las necesidades 

descritas y priorizadas por negocio”, sabiendo que tendrá como finalidad la solicitud de informes de 

estado y el proceso de mejora continua. 

https://confluence.atlassian.com/jirasoftwareserver0812
https://confluence.atlassian.com/jirasoftwareserver0812
http://confluence.trafico.es:8090/pages/viewpage.action?pageId=108265745
http://confluence.trafico.es:8090/pages/viewpage.action?pageId=108265999
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Se define, por tanto, como iteración un hito de entrega a producción (podrían ser varias 

épicas en PRE o sólo una), desvinculándolo de los hitos de facturación o trimestres. 

Hay que tener en cuenta que cuando se finaliza una iteración hay que pedir la creación de la 

línea base de cierre de iteración, lo que arrancará el proceso de mejora continua (revisión de los 

equipos transversales, como arquitectura, pruebas, operaciones…). Los informes de estado sólo se 

podrán solicitar sobre la línea de cierre de iteración. 

2.3 Flujos de épicas y tareas 

Una vez creadas las tareas propias de cada aplicación, asociadas a las tarjetas de Demanda 

que se indicaban en el apartado anterior, y que en general para los evolutivos y adaptativos serán de 

tipo "Requisito", “Deuda técnica”, “No conformidad sistemas” o “Documentación”, quedarán 

pendientes de planificación en el estado “backlog”. Para facilitar la identificación de las tareas y 

épicas que serán facturadas en un periodo concreto, en la creación de las mismas se rellenará el campo 

“Trimestre facturación” con el valor que corresponda (número de expediente y trimestre). 

 

Ilustración 1. Visualización del backlog y épicas 

Las tareas planificadas deberán pasar al estado “por hacer” en el momento de la 

planificación, y progresar por la pizarra de tareas conforme va evolucionando su desarrollo.  
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Ilustración 2. Pizarra de tareas 

En función del plan de entregas que se acuerde con la GI, se irán creando “épicas” por 

subsistema, donde se asociarán, mediante el enlace de épica (epic link), las tareas que se consideren 

para esa entrega. Dentro de una iteración, podrá haber varias épicas (por subsistema si estos 

existiesen), que se nombrarán (campo “Epic name”) de la siguiente manera: 

Acrónimo-[subsistema]-proyxx_iyy[_hnn]_ezz_[texto] 

xx = número que representa la  versión del proyecto  

yy = número de  iteración  

nn = número de hito o trimestre (opcional) 

zz = número de la épica dentro de la iteración 

texto = texto libre que identifique alguna casuística del producto que necesite diferenciarse, 

como el entorno (RH), versiones paralelas (ATEX5 y ATEX6), etc. 

 

Ilustración 3. Pizarra de épicas 
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Una vez estén todas las tareas de la épica en el estado “hecho” se podrá solicitar el 

despliegue al entorno de preproducción. Esta solicitud deberá registrarse en Jira moviendo la épica 

del estado “Desarrollo” a “Solicitado PRE” en la pizarra de épicas, debiendo crearse en ese 

momento la nueva versión correctora, que se corresponderá exactamente con la etiqueta de SVN, 

según los criterios de nombrado establecidos en la Guía de Desarrollo que aplique al proyecto.  

De forma automática, esta nueva versión correctora se propagará a todas las tareas de la épica 

que no tengan todavía versión. Además, se rellenará, también de forma automática, la "fecha de inicio" 

de la versión con la fecha actual. De esta forma, no es necesario rellenar a mano la versión correctora 

de las tareas de la épica, sino que estas siempre tendrán asignadas de forma automática la versión 

donde se realizó la última modificación de esa tarea. 

Cuando el equipo de Integración confirme que se ha realizado correctamente el despliegue en 

preproducción y el equipo de Desarrollo verifique dicho despliegue, la tarjeta de épica se moverá al 

estado “pruebas”, indicando así que el despliegue ha finalizado y que pueden realizarse pruebas en el 

entorno de preproducción.  

Si se detecta algún fallo, bien en la subida a preproducción, bien durante la ejecución de las 

pruebas, se deberá devolver la tarjeta de épica al estado “Desarrollo”, así como la tarjeta de tarea, 

correspondiente al código donde se haya detectado el fallo, al estado “por hacer” para corregir el 

problema, borrándose de forma automática la versión correctora de esa tarea, para actualizarla con la 

del siguiente despliegue.  

Si por el contrario las pruebas son satisfactorias, habiendo sido validados los desarrollos 

funcionalmente por el usuario y la jefatura del proyecto, y habiendo superado los criterios de calidad y 

pruebas establecidas en la reunión de arranque del evolutivo, se entenderá que el desarrollo se 

encuentra “a disposición para su entrada en producción” y por tanto se podrá pasar la épica al 

estado final “Estable PRE”. Para cada tarea de esa épica, se deberá indicar en el campo “Evidencia 

entregada” si se adjunta prueba del correcto funcionamiento de ese desarrollo o no; para añadir un 

soporte de la evidencia, se podrá agregar en la tarea un enlace de tipo “Enlace Web” o adjuntar el 

fichero de evidencia directamente en la tarjeta. 

Por último, cuando la Jefatura de Proyectos de la DGT considere oportuno solicitará el 

despliegue al entorno de producción, pasando la tarjeta de épica al estado “Solicitado PRO” y 

seleccionando la versión que se quiera desplegar. 
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En el caso de que el despliegue a producción no se pueda realizar o que haya sido necesario 

realizar una marcha atrás, la Jefatura de Proyectos verificará la petición de despliegue a producción 

como fallida, devolviendo la épica, de forma automática, al estado “Estable PRE”. 

En caso contrario, el ciclo terminará cuando Integración confirme que se ha desplegado 

correctamente en PRO y la Jefatura de Proyectos verifique que el despliegue ha sido satisfactorio.  

 

Ilustración 4. Vista de entregas 

Desde ese momento se podrán publicar todas las versiones correctoras de la Épica desde la 

vista de “Entregas”, indicando en la última de ellas la fecha en la que se verificó el despliegue en 

producción, para que así dejen de verse esas tarjetas en la pizarra correspondiente. 

2.4 Cambios de planificación de épicas 

Como ya se ha comentado anteriormente, podrá definirse al inicio de cada fase del proyecto el 

plan de entregas, creando las épicas que se estimen adecuadas, y cumplimentando la estimación de 

fechas. Sin embargo, se podrá cambiar la planificación según el procedimiento que se indica a 

continuación, siempre con la aprobación explícita del Jefe de Proyecto DGT o Jefe de Área. 

Ejecución de iteración: para cada subsistema (si los hubiese) sólo podrá haber una épica 

desplegada en preproducción a la vez (estados Solicitado-PRE y Pruebas), salvo que sea en un entorno 

diferente (RH o Solaris). Hasta que esta épica no pase a un estado final (estable-PRE o Solicitado-

PRO) no se podrá solicitar el despliegue de la siguiente épica.   

Cambio de planificación: en el caso de ser necesario un cambio de planificación, si la épica 

en curso no puede llegar a un estado final por cualquier motivo, se procederá, según el estado en el que 

se encuentre la épica en ese momento, de la siguiente manera: 
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 Si la épica está en fase de estabilización en PRE
1
: 

1. Se llevará la épica al estado final “Estable-PRE”. Una vez en este estado, mediante el 

botón/acción “Replanificar”, se añadirá de forma automática el tipo de resolución 

“REPLANIFICADA”, de forma que quede constancia de que esa épica como está no va 

a llegar a desplegarse en Producción.  

2. Las tareas (requisitos, errores, etc) sobre las que todavía haya que trabajar se 

marcarán también con la resolución “REPLANIFICADA”, mediante el botón/acción 

“replanificar”; las que ya estén correctamente finalizadas se dejarán como están, sin 

modificar el campo resolución. Para las tareas replanificadas, se deberá rellenar a 

mano el campo “trimestre facturación” con el valor del siguiente trimestre en el que 

se prevea facturarlo. 

3. Después se clonarán, de forma automática, todas las tareas de la épica re-planificada 

y se asignarán a la siguiente épica, para que la última épica que pase a PRO contenga 

todo lo nuevo que se ha entregado desde la última versión de PRO.  Esto se realiza 

mediante el botón/acción “Mover a otra épica” de la épica re-planificada, indicando 

en la ventana emergente la épica destino, que deberá estar en el estado “desarrollo”.  

4. Se enlazarán, de forma automática, las épicas entre sí, con el tipo de enlace “relates 

to”, para completar la trazabilidad de los despliegues.  

5. Por último, las tareas clonadas de la nueva épica que provenga de la resolución 

“REPLANIFICADA” se moverán, de forma automática, al estado “por hacer”, con 

lo que se borrará automáticamente su campo “resolución” y el campo “versión 

correctora”. El resto de tareas clonadas se mantendrán en el estado “hecho” con la 

versión correctora que tenían. 

Es decir, la secuencia de acciones a seguir para replanificar la épica será  

Pasar a “Estable PRE” >> replanificar la épica >> replanificar las tareas necesarias 

>> Mover a otra épica. 

                                                 

 
1
 Se entiende esta fase de estabilización cuando ya se ha hecho un primer despliegue en PRE y se está en proceso 

de corregir los errores encontrados antes de pasarlo al estado “Estable PRE” 
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 Si la épica está en desarrollo (no se ha hecho todavía ningún despliegue) y se quiere juntar 

con la siguiente épica, lo que se hará es:  

1.  Mover, manualmente, las tareas que se consideren de la siguiente épica a la que está en 

desarrollo. 

2. Incluir un comentario con el motivo de la re-planificación y  

3. Ajustar, manualmente, las fechas estimadas. 

2.5 Fechas para el cálculo de ANS 

2.5.1 Fechas de épicas 

Para el control y seguimiento de la planificación de los proyectos, existen los siguientes 

campos de fechas en las épicas: 

 Fecha estimada de inicio: fecha en la que se estima iniciar el desarrollo. 

 Fecha estimada Solicitado PRE: fecha en la que se estima se hará la primera solicitud de 

despliegue a PRE de la épica. 

 Fecha estimada de entrega estable PRE: fecha en la que se estima que la épica estará en 

el entorno de preproducción a disposición para su entrega en producción.  

 Fecha real de inicio: fecha real en la que se inicia el desarrollo. 

 Fecha real Solicitado PRE: fecha real en la que se realiza la primera solicitud de 

despliegue a PRE de la épica. Una vez realizado este primer despliegue esta fecha no se 

volverá a modificar. El tiempo trascurrido entre la fecha de inicio y esta fecha de solicitud a 

PRE será el tiempo invertido por el desarrollador en generar el nuevo código. Mientras que 

el tiempo entre esta fecha de primer despliegue en PRE hasta la fecha de estable PRE 

reflejará el tiempo necesario para estabilizar la versión en el entorno de preproducción.  

 Fecha nueva estimación estable PRE: Nueva fecha estimada de estable en PRE. Esta 

fecha debe rellenarse si la fecha estimada original (Fecha estimada de entrega estable 

PRE) ya ha pasado para indicar cuando se estima completar el desarrollo. 

 Fecha real de entrega estable PRE: fecha real en la que la épica está disponible en el 

entorno de preproducción lista para su entrega a producción. 
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 Fecha real PRO: Fecha real en la que se confirma, por parte de la Jefatura de Proyectos de 

la DGT, que la épica está correctamente desplegada en producción. 

 Tiempo terceros: número de días laborables que se han retrasado terceros equipos con 

respecto a los compromisos o estimaciones indicadas por estos. Este tiempo se descontará 

del cálculo de cumplimiento. Será obligatorio rellenarlo cuando se pase la épica al estado 

“Estable PRE”, aunque se puede rellenar en cualquier momento, pero siempre deberá estar 

justificado con un comentario. 

Se indica a continuación en qué momento del ciclo de vida de la épica se deben rellenar cada 

una de estas fechas:  

 Cuando se crea la épica: “Fecha estimada de Inicio”, “Fecha estimada Solicitado PRE” y 

“Fecha estimada de entrega estable PRE” que no deberán modificarse posteriormente. 

 Cuando se inicia el desarrollo de las tareas asociadas a la épica, “Fecha real de inicio”. 

 Cuando se hace la primera subida a PRE, y sólo la de ese primer despliegue, “Fecha real 

Solicitado PRE”. Cuando se soliciten nuevos despliegues para corregir los errores 

detectados en PRE no se actualizará esta fecha. 

 Cuando vence la “Fecha estimada de entrega estable PRE”, hay que indicar una nueva 

estimación de entrega en “Fecha nueva estimación estable PRE”. 

 Cuando la épica se considera ya finalizada, con todas las pruebas y controles pasados, lista 

para poder solicitarse el despliegue a PRO, “Fecha real de entrega estable PRE” y “Tiempo 

terceros”. 

 Cuando se confirma que la épica está correctamente desplegada en PRO, “Fecha real 

PRO”. 

2.5.2 Métricas de cumplimento 

En función de las fechas que se rellenan en las épicas, se calculan los campos que se enumeran 

a continuación y que podrán ser utilizados para el cálculo del cumplimiento de los ANS de desarrollo 

evolutivo: 

 Duración estimada de Desarrollo (jornadas): indica la duración estimada del desarrollo 

en términos de jornadas laborables, desde la fecha en la que se estima empezar a trabajar en 
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ese desarrollo (Fecha estimada de inicio) hasta la fecha en la que se estima tener una 

versión estable en el entorno de preproducción (Fecha estimada de entrega estable PRE). 

 Duración Desarrollo (jornadas): indica el número de jornadas laborables reales utilizadas 

para llevar a "Estable PRE" una épica. Es decir, desde la “Fecha real de inicio” hasta la 

“Fecha real de entrega estable PRE”.  

 Desviación duración desarrollo %: indica el porcentaje de la desviación entre la duración 

del desarrollo estimada y la real, descontando los retrasos producidos por terceros (Tiempo 

terceros). 

 Nº Despliegue PRE: Campo calculado automáticamente para mostrar cuantos despliegues 

en el entorno de preproducción, con estado “Completado”/ ”Fallido”, se han realizado en la 

Épica. No se tiene en cuenta los otros estados para este cálculo, ya que sólo se considerarán 

intentos que hayan avanzado en Operaciones. 

3 Gestión de correctivos y preventivos 

En el caso de los desarrollos correctivos y preventivos, la gestión se deberá hacer en 

combinación con las herramientas de Easyvista
2
 (para la gestión de incidencias) y Jira (para la gestión 

de desarrollos).   

Los pasos a seguir serán los siguientes: 

4. La incidencia entrará en EV en el grupo resolutor del equipo de proveedor (N2) 

5. El equipo de Proveedor asignará a un técnico para su análisis (lo que contempla el 

tiempo de 1ª respuesta de su ANS).  

6. El equipo de Proveedor también determinará la prioridad (o urgencia, siendo 1 para 

las críticas y cualquier otro valor para las no críticas), lo que fijará el tiempo para el 

cálculo del ANS de Catalogación de la prioridad. En el caso de incidencia crítica, se 

deberá notificar al responsable DGT y/o OTP del proyecto, mediante la opción “Enviar 

                                                 

 
2
 En el momento de la edición de este anexo, se está en proceso de migración de la herramienta de Easyvista a Jira 

Service Management. Si bien el proceso será fundamentalmente el mismo al reflejado en este documento, algunas de las 

indicaciones que se realizan pueden verse alteradas una vez se haya terminado la migración.  
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un E-Mail al Solicitante” cambiando la dirección de correo del destinatario e indicando 

en el cuerpo del correo la afectación del servicio. 

 

Ilustración 5. Envío de e-mail por cambio de prioridad crítica 

7. El técnico la analizará e identificará si es necesario una modificación de código para 

solucionarla. 

8. En este caso, dará de alta en su proyecto de JIRA una tarjeta de tipo “Error” en el 

que detallará la modificación a realizar y los demás campos a cumplimentar que sean 

necesarios. 

9. Esta tarjeta se creará directamente en el backlog del proyecto y deberá moverse a la 

columna de “Por hacer”. 

10. Una vez esta tarjeta se haya terminado por parte del proveedor y movido a la columna 

de “Hecho” en JIRA (es decir, que por su parte se podría desplegar en PRE/PRO), el 

proveedor podrá cambiar el estado de la incidencia en EV a “Suspendido”, hasta que 

o bien se pueda cerrar, o bien tengan ellos que volver a realizar alguna acción sobre la 

misma.  

11. Para pasar a “Suspendido” una incidencia en EV el proveedor deberá cumplimentar el 

campo comentario con el número de ticket de JIRA (para que haya trazabilidad entre 

ambas herramientas).  
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Ilustración 6. Suspensión de la incidencia en EV 

12. Además, se deberá seleccionar la opción “Notificar al beneficiario” para que se envíe 

notificación al responsable DGT y/o OTP del proyecto. Para ello, en la ventana 

emergente, se deberá cambiar el nombre del destinatario por el de los responsables 

DGT y OTP, e indicar en el cuerpo del correo el ticket de Jira. 

 

Ilustración 7. Envío de notificación de suspensión 

13. En JIRA, habrá que determinar, para la tarjeta de “error” creada: 
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o Si la corrección es urgente, se deberá seguir el procedimiento de urgencia indicado en 

la Guía de Desarrollo que aplique al proyecto. Al ser una petición de despliegue directo 

a producción, se deberá: 

 Identificar la épica correspondiente a la versión de producción que hay en ese 

momento. Se podrá des-publicar dicha versión para que la épica asociada se vea en 

la pizarra de épicas, si fuese necesario. 

 Incluir la incidencia en la épica que está en producción (campo “Epic Link”) 

 Solicitar desde esa épica el despliegue “correctivo directo a PRO”, sin mover la 

épica de estado. 

 Indicar en la ventana emergente la versión correctora urgente (patch) que se 

quiere desplegar en producción. Esta versión se quedará registrada de forma 

automática tanto en la tarea correspondiente al correctivo como en la épica. 

o Si esta incidencia se puede incluir en la épica que el equipo tenga en curso con los 

evolutivos que esté desarrollando, se enlazará (epic link) directamente a la épica. 

o Si no puede esperar a la fecha estimada de puesta en PRO de esa épica en curso, pero 

se quiere probar primero en el entorno de PRE, habrá que: 

 Crear una nueva épica, que se enlazará con la épica que está en producción para 

facilitar la trazabilidad. 

 Incluir en ella la incidencia para que se despliegue en PRE y luego en PRO.  

 Generar la nueva versión correctora con la solicitud a PRE. 

o Si durante las pruebas en PRE se necesita volver a corregir el código, además de la 

gestión en Jira, volviendo la épica a “desarrollo” y la tarea a “por hacer”, en EV será 

necesario finalizar la suspensión durante el tiempo necesario para realizar la 

corrección y volver a suspenderla cuando se vuelva a realizar la solicitud a PRE 

o Una vez se conozca la fecha en la que la incidencia estará corregida en PRO, el 

proveedor podrá cerrar la incidencia en EV indicando al usuario la fecha en la que 

estará corregida. 

Se entiende que las incidencias que no supongan una corrección en código sólo deberán 

tratarse por la herramienta oficial de la GI, que actualmente es EV, sin necesidad de dejar registro en 

Jira. 


